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Информация
о ходе реализации мероприятий в рамках реализации 
национального проекта «Здравоохранение» в
Республике Дагестан в 2022 году по состоянию на 04.10.2022 года 

В Республике Дагестан реализуется 8 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:
1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
1. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1. Борьба с онкологическими заболеваниями.
1. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
1. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
1. Развитие экспорта медицинских услуг.
1. Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан

· общая сумма финансирования:
Всего на 2019 – 2024 годы – 22 800,87 млн рублей
на 2022 год – 4 884,46 млн рублей, в том числе:
2 762,16 млн рублей – средства федерального бюджета.
345,31 млн рублей – средства республиканского бюджета.
1 776,62 млн рублей – средства внебюджетных источников.
По состоянию на 04.10.2022 год заключено 248 контрактов на общую сумму 2 799,17 млн рублей (из них 10 контрактов 2021 года на общую сумму 456,29 млн рублей и 1 контракт 2020 года на сумму 3,0 млн рублей) (90 % от суммы, подлежащей контрактации – 3 107,47 млн рублей), кассовое исполнение составляет 1 988,65 млн рублей по всем источникам финансирования (40,7 % по всем источникам финансирования).
В рамках реализации мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан в 2022 году проведена следующая работа.

I. Региональный проект
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
· планируемые к достижению результаты:
Целью регионального проекта является завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В 2022 году проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в республике. На эти цели выделено финансирование в объеме 115,027 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 59,331 млн рублей, из республиканского бюджета РД – 55,696 млн рублей.

· целевые индикаторы проекта:
	 
	Показатели 
	План
	Факт за 9 месяцев  
	%
	Примечание

	
1
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	187
	161
	86 %
	По состоянию на 29.09.2022

	


2
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризацию в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (%)
	15
	26
	173 %
	Данные за 8 месяцев

	3
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду
	5,2
	3,7
	71,1 %
	Данные за 9 месяцев

	4
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (%)
	60,9

	27.5
	45.1 %
	Данные за 8 месяцев

	5
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процент 
	90
	91,2
	101,3%
	Данные за 9 месяцев

	6
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»
	9433,7
	6033.35
	63.9 %
	Данные за 8 месяцев

	7
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя
	3,07
	2,3
	74,9 %
	Данные за 9 месяцев

	8
	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания
	100
	100
	100 %
	Данные за 9 месяцев

	9
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее
	97,5
	87.3
	89,5 %
	Данные за 8 месяцев

	10
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций
	71,4
	72,2
	101 %
	Данные за 9 месяцев

	
	Результаты 
	План
	
	
	

	1
	Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, единиц
	187
	134
	71,6  %
	По состоянию на 29.09.2022

	2
	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации", процент
	71,4
	72,2
	101 %
	



· бюджет регионального проекта:
Всего на 2022 год – 115,027 млн рублей, в том числе:
59,331 млн рублей – средства федерального бюджета;
55,696 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.
· профинансировано: 115,027 млн рублей.
· кассовое исполнение: 115,027 млн рублей (100%)
· заключено контрактов: 1 контракт на сумму – 115,027 млн рублей

· проводимая работа, достигнутые результаты:
В рамках развития санитарной авиации по состоянию на 29 сентября 2022 года осуществлено 134 вылетов вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 161 человек, из них детей – 30. 

II. Региональный проект
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
· планируемые к достижению показатели и результаты:
Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,0 в 2024 году.
Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровообращения.
В рамках реализации регионального проекта планируется переоснащение сети региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» и «Городская клиническая больница»), включая оборудование для ранней медицинской реабилитации. На данное мероприятие предусмотрено 344,247 млн рублей за счет средств федерального бюджета.
Также предусматривается обеспечить проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. На данное мероприятие в 2022 году предусмотрено 59,727 млн рублей (59,130 млн рублей – федеральный бюджет; 0,597 млн рублей – региональный бюджет).


· целевые индикаторы проекта:
	№
	Показатели 
	План
	Факт за 9 месяцев  
	%
	Примечание

	 1
	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	6,8
	5.9
	115,2%
	Уточненные данные за 8 месяцев

	2
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	14,6
	11.2
	130,3%
	Уточненные данные за 8 месяцев

	3
	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)
	1,95
	0,8
	243,7%
	Уточненные данные за 8 месяцев

	4
	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением
	60
	69,8
	116 %
	Уточненные данные за 8 месяцев

	5
	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях
	85
	84,3
	99 %
	Уточненные данные за 8 месяцев

	6
	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц гор
	3,928
	2,174
	55,3 %
	Уточненные данные за 8 месяцев

	
	Результаты 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 2 первичных сосудистых отделений в Республике Дагестан
	4
	0
	0
	

	2
	В Республике Дагестан разработана и утверждена государственная программа Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	1
	1
	100%
	Постановление Правительства РД от 30 июня 2022 года № 213 О внесении изменений в подпрограмму «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»

	3
	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, процент
	85
	84,3
	100 %
	Уточненные данные за 8 месяцев



· бюджет регионального проекта:
Всего на 2022 год – 403,974 млн рублей, в том числе:
403,377 млн рублей – средства федерального бюджета;
0,597 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.
· профинансировано: 128,39 млн руб.
· кассовое исполнение: 128,39 млн руб.
· заключено 37 контрактов из 38 запланированных на общую сумму 399,72 млн рублей: 24 контрактов по 33 единицам оборудования на общую сумму 339,99 млн рублей и 13 контрактов по кардиопрепаратам на общую сумму 59,73 млн рублей.
1) Кардиопрепараты и оборудование
	№
	Наименование оборудования
	Кол-во контрактов
	Сумма (млн рублей)
	Статус закупки

	1
	Закупка оборудования
	1
	4,26
	Подведение итогов


· 	проводимая работа, достигнутые результаты:
Введено в эксплуатацию 7 единиц медицинского оборудования в следующие медицинские организации: ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» - 4 единицы, ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» - 2 единицы, ГБУ РД «Городская клиническая больница – 1 единица. 

III.  Региональный проект
 «Борьба с онкологическими заболеваниями»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан
· планируемые к достижению показатели и результаты:
Региональный проект направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. 
В рамках реализации регионального проекта запланировано организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в медицинских организациях Республики Дагестан. В 2022 году предусмотрено открытие ЦАОП на базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница». Предусмотренная сумма на данное мероприятие – 52,92 млн рублей из средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
На переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала, оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, в 2022 году запланирована сумма в размере 292,233 млн рублей.
На строительство помещения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения линейного ускорителя в 2022 году запланирована сумма в размере 157,618 млн руб. из республиканского бюджета.
[bookmark: _Hlk110526204]На лекарственную терапию больных с онкологическими заболеваниями в 2022 году предусмотрены средства в размере 1458,82 млн рублей из внебюджетных источников.
· целевые индикаторы проекта:
	 
	Показатели 
	План
	Факт за 8 месяцев  
	%
	Примечание

	1
	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, (%)
	70

	52,5
	75 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	2
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, (%)
	53,3
	53,3
	100 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	3
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), (%)
	21,2
	19,7
	100 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	4
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (%)
	52,8
	54,0
	102 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	
	Результаты 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 
	4
	3
	75 %
	

	2
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, (единица) 
	1
	0
	0
	

	3
	Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	1

	0
	0
	



· бюджет регионального проекта:
Всего на 2022 год – 1 961,59 млн рублей, в том числе:
292,233 млн рублей – средства федерального бюджета;
210,538 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;
1458,82 млн рублей – средства внебюджетных источников.
· профинансировано: 861,79 млн рублей.
· кассовое исполнение: 803,62 млн рублей. (процент исполнения- 40,8%)
· заключено 28 контракта из 28 запланированных на общую сумму 411,89 млн рублей: 12 контрактов по 20 единицам оборудования на сумму – 213,73 млн рублей, 1 контракт 2020 года на сумму – 3,0 млн рублей, 2 контракта на сумму 142,24 млн рублей; 13 контрактов на развитие ЦАОП на сумму – 52,92 млн рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты:
Осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию в ГБУ РД «РОЦ» 12 единиц медицинского оборудования.

IV. Региональный проект
 «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
· планируемые к достижению результаты:
Региональный проект направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной системы у детей.
На развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Дагестан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, в 2022 году предусмотрено 84,0 млн рублей из внебюджетных источников.

· целевые индикаторы проекта:
	
	Показатели 
	План
	Факт за 9 месяцев  
	%
	Примечание

	1
	Укомплектованность медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами (%)
	91,8
	92,6
	100 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	2
	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (%)
	95
	100
	105 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	3
	Число выполненных детьми посещений детских
поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)
	70
	84,3
	120,4%
	Оперативные данные за 9 месяцев

	4
	Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
	7,3
	5,7
	128 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	5
	Смертность детей в возрасте 0-4 года (на 1000 родившихся живыми)
	10
	8,1
	123%
	Оперативные данные за 9 месяцев

	6
	Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста)
	81
	54,8
	147,8%
	Оперативные данные за 9 месяцев

	7
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы (%)
	80
	82,6
	103 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	8
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз (%)
	70
	71,3
	101,9 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	9
	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%)
	55
	55,7
	101,2 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	10
	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
	58,2
	64,1
	  110,5%
	Оперативные данные за 9 месяцев

	11
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процент)
	70
	71,6
	102,3 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	12
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (%)
	75
	80,8
	107,7%
	Оперативные данные за 9 месяцев

	13
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания нарушения обмена веществ (%)
	75
	76,4
	101,86 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	
	Результаты 
	План
	Факт
	%
	Оперативные данные за 9 месяцев

	1
	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»
	95
	97,4
	103 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	2
	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет
профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %
	73
	73,47
	100 %
	Оперативные данные за 9 месяцев

	3
	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, тыс. человек
	166,3
	137,8
	82,9 %
	Оперативные данные за 9 месяцев



· бюджет регионального проекта:
84,0 млн рублей – средства внебюджетных источников.
•	профинансировано: 27,609 млн рублей.
•	кассовое исполнение: 27,609 млн рублей     
(процент исполнения-32,9 %)

V. Региональный проект
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан

· целевые индикаторы проекта:
	 
	Показатели 
	План
	Факт за 8 месяцев  
	%
	Примечание

	1

	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)
	33,6
	34,5
	102 %
	Уточненные данные за 9 месяцев

	2
	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)
	82,1
	83,1
	101 %
	Уточненные данные за 9 месяцев

	3
	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения)
	21,2
	20,5
	96,7 %
	Уточненные данные за 9 месяцев

	4
	Обеспеченность населения медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения)
	5,1
	5,9
	115 % 
	Уточненные данные за 9 месяцев

	5
	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения)
	13
	12,5
	96,1 %
	Уточненные данные за 9 месяцев

	6
	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами
	92,4
	92,6
	100 %
	Уточненные данные за 9 месяцев

	7
	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками
	100
	97,8
	97,8 %
	Уточненные данные за 9 месяцев

	8
	Укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (%)
	100
	97,8
	97,8 %
	Уточненные данные за 9 месяцев

	9
	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом
	28,229
	21,830
	77,3  %
	Уточненные данные за 9 месяцев



С целью достижения целевых индикаторов реализуются следующие программы (вне регионального проекта):
«Земский доктор» – предусмотрено 187,5 млн рублей (средства ФБ – 178,125 млн рублей, средства РБ – 9,375 млн рублей) (план 171 врач и 13 фельдшеров) 
«Развитие кадрового обеспечения» – предусмотрено 30,815 млн рублей (средства РБ), за 6 месяцев прошли обучение 2427 средних медицинских работников.
Программа "Земский доктор/фельдшер" 
· профинансировано: 79,63 млн рублей.
кассовое исполнение: 79,63 млн рублей (процент исполнения-36,5%)
· 	проводимая работа, достигнутые результаты:
Заключено 69 контрактов на общую сумму 97,57 млн рублей, из них по Земскому доктору/фельдшеру 68 контрактов на сумму 66,75 млн руб. и 1 соглашение по проф. обучению на сумму 30,82 млн руб.

VI. Региональный проект
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан 
· планируемые к достижению показатели и результаты:
Целью проекта является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Дагестан за счет создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан Республики Дагестан к 2024 году.
В 2022 году для реализации данного проекта запланирована сумма в размере 535,316 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 301,516 млн рублей; внебюджетные источники – 233,8 млн рублей.
· целевые индикаторы проекта:
	№ п/п
	Показатели
	План
	Факт за 8 месяцев  
	%
	Примечание

	
1
	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек)
	159,00
	92,96
	58,4 %
	Уточненные данные за 8 месяцев

	2
	Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (%)
	100
	96,6
	96,6 %
	Уточненные данные за 8 месяцев

	3
	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно
	48
	35,6
	74 %
	Уточненные данные за 8 месяцев

	4
	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период
	36
	56,2
	156,1 %
	Уточненные данные за 8 месяцев

	5
	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период
	66
	47,4
	54,09 %
	Уточненные данные за 8 месяцев

	6
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения
	100
	100
	100%
	Уточненные данные за 8 месяцев

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Уточненные данные за 8 месяцев

	1
	100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Дагестан обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.
	100
	100
	100
	Уточненные данные за 8 месяцев

	2
	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Дагестан (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)
	100
	100
	100
	Уточненные данные за 8 месяцев

	3
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
	18
	80,7
	448
	Уточненные данные за 8 месяцев

	4
	В Республике Дагестан функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации всех медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения в Республике Дагестан 2-го и 3-го уровней
	100
	100
	100
	Уточненные данные за 8 месяцев



· бюджет регионального проекта:
Всего на 2022 год – 535,317 млн рублей, в том числе:
298,50 млн рублей – средства федерального бюджета;
3,016 млн рублей – средства республиканского бюджета РД
233,8 млн рублей – средства внебюджетных источников.
· профинансировано: 97,100 руб.
· кассовое исполнение: 97,100 руб.
· заключение контрактов: Заключены 6 контрактов из 6 запланированных на общую сумму 301,05 млн рублей (из них 1 контракт в 2021 году на сумму 124,67 млн рублей и 5 контрактов в 2022 году на сумму 176,38 млн. руб.).
· проводимая работа, достигнутые результаты:
Для удобства граждан на территории Республики Дагестан функционирует несколько способов дистанционной записи на прием к врачу: единый портал      Госуслуг, региональный портал мед. услуг, мобильное приложение «К врачу», инфомат и колл-центры поликлиник. Всего за 8 месяцев 2022 года к врачу записалось 4 278 169 граждан, из них 3 039 873 дистанционными способами. Наиболее популярными способами сейчас являются колл-центры и инфоматы.
Медицинскими организациями Республики Дагестан с целью развития
электронного медицинского документооборота, а также для предоставления гражданам доступа к электронным медицинским документам в личном                 кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) с 01.01.2022 г. по 14.09.2022 г. в государственной информационной системе «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» (далее – ГИС «РФ ЕГИСЗ РД») сформировано 10 682 тысяч структурированных электронных медицинских документов, из них 5 412 тысяч протоколов осмотра и 1 462 тысяч протоколов по параклиническим услугам.
Также медицинскими работниками активно проводится работа в централизованных подсистемах по профилям оказания медицинской помощи «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология». Для соблюдения вертикали передачи медицинской информации и передачи сведений в вертикально-интегрированные медицинские информационные системы Минздрава России медицинскими работниками сформировано 919 тысяч записей по профилю «Акушерство и гинекология, неонатология», 1 505 тысяч записей по профилю «Онкология» и более 387 тысяч записей по профилю «Сердечно-сосудистые заболевания».

VII. Региональный проект
«Развитие экспорта медицинских услуг»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты:
Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года.
В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

· целевые индикаторы проекта:

	 
	Показатели 
	План
	Факт за 8 месяцев  
	%
	Примечание

	1
	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млн. долларов США в год)
	0,63
	0,86
	136,5%
	По курсу доллара на 30.09.2022 года.

	2
	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек) 
	12,75
	26,56
	208,3 %
	Данные по нарастающей с 01.01.2021 года



· бюджет регионального проекта:
Реализацию мероприятий данного проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.
· проводимая работа, достигнутые результаты:
Поступление финансовых средств за 9 месяцев 2022 года за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 49,37 млн рублей.

VIII. «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Республики Дагестан»
· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан
· планируемые к достижению показатели и результаты:
В рамках реализации регионального проекта запланировано: 
1). оснащение автотранспортом медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах (с численностью населения до 50 тысяч человек) для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставка лекарственных препаратов до жителей отделенных районов в количестве 91 единицы (на базе Лада НИВА-30, Лада Гранта-51, УАЗ-10) предусмотрено 87,031 млн рублей (ФБ – 85,07 млн рублей, РБ – 1, 96 млн рублей);
2). дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в количестве 379 единиц. На выполнение данных мероприятий выделено 203 573,25 млн рублей (ФБ – 198,99 млн рублей, РБ – 4,59 млн рублей).
3). капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений в количестве 60 объектов. На указанные мероприятия предусмотрено 157,24 млн рублей (ФБ – 153,70 млн рублей, РБ – 3,54 млн рублей); 
4). приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий, ФАП, ФП (8 объектов). На указанные цели выделено 709,63 млн рублей (ФБ – 693,64 млн рублей, РБ – 15,98 млн рублей), из них Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 № 1327-р дополнительно доведены средства в размере 18,786 млн рублей (ФБ – 18,363 млн рублей, РБ – 0,423 млн рублей) на монтаж 2 быстровозводимых модульных конструкций. 
5). реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений (УБ, ВА и ФП) (5 объектов). На указанные цели выделено 50,47 млн рублей (ФБ – 49,33 млн рублей, РБ – 1,14 млн рублей).   

·   целевые индикаторы проекта:
    
	
	Показатели
	План
	Факт за 8 месяцев  
	%
	Примечание

	1
	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта
	57,2
	57,9
	98,8 %
	Уточненные данные за 9 месяцев 
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	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования
	31,4
	31,2
	100%
	Уточненные данные за 9 месяцев 

	3
	Число посещений сельскими жителями медицинских
организаций на 1 сельского жителя в год
	6,9
	5,3
	76,8 %
	Уточненные данные за 9 месяцев 

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для
доставки пациентов в медицинские организации,
медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для
исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

	91
	28
	30,7 %
	

	2
	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек
	379
	355
	92,3%
	По состоянию на 04.10.2022 г.

	3
	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

	5
	3
	60 %
	По состоянию на 04.10.2022 г.

	4
	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

	6
	1
	20 %
	По состоянию на 04.10.2022 г.

	5
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс. человек

	60
	23
	38,3 %
	По состоянию на 04.10.2022 г.


             
· бюджет регионального проекта:
Всего на 2022 год – 1 565,86 млн рублей, в том числе:
1 530,59 млн рублей – средства федерального бюджета;
35,27 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;
· профинансировано: 722,10 млн рублей.
· кассовое исполнение: 702,31 млн рублей (процент исполнения-41,7 %) 
· заключено контрактов: 107 контрактов из 111 запланированных на сумму – 1473,91 млн рублей (из них 9 контрактов 2021 года на сумму 357,92 млн рублей, 97 контракта 2022 года на сумму 1 144,64 млн рублей).
1) По оснащению автотранспортом медицинских организаций заключен 1 контракт на сумму 87,03 млн рублей. Планируемые сроки поставки до 27.10.2022 года.
 По состоянию на 4 октября 2022 года поставлено и введено в эксплуатацию 28 единиц автотранспорта из 91 запланированной единицы.
2) По оснащению и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием заключено 30 контрактов на сумму 205,24 из 30 запланированных (из них 2 контракта 2021 года на 2,35 млн рублей и 28 контракта на поставку 379 единиц оборудования из 379 запланированного на общую сумму 202,89 млн рублей)
На 4 октября 2022 года поставлено и введено в эксплуатацию более 355 единиц медицинского оборудования
3) По капитальному ремонту зданий медицинских организаций заключено 60 контрактов на проведение работ по капитальному ремонту из 60 запланированных на общую сумму 153,24 млн рублей. Экономия, образовавшаяся в ходе проведения торгов, составляет 3,8 млн рублей.
Уровень готовности 60 объектов по состоянию на 04.10.2022 года: по 23 объектам - завершены работы по капитальному ремонту; по 22 объектам - от 50 до 99 %; по 15 объектам - от 1 до 49%.
4) По быстровозводимым модульным конструкциям заключено 11 контрактов на общую сумму 978,21 млн рублей (из них 7 контрактов 2021 года на сумму 329,27 млн рублей и 4 контракта по 4 объектам на общую сумму 648,94 млн рублей.

	№
	Наименование 
	Кол-во контрактов
	Сумма (млн рублей)
	Статус закупки

	1
	Строительство поликлиники и ВА
	2
	29,0
	Заключение контракта 

	2
	Строительство 1 ФАП
	1
	            6,8
	Подведение итогов

	3
	Строительство 1 ФАП
	1
	6,96
	Заключение контракта



На сегодняшний день по 4 объектам быстровозводимых модульных конструкций из 6 запланированных уровень готовности составляет по 2 поликлиникам – 25%, 1 ФАП – 100 %, 1 ФАП – 50 %. По объектам 1 поликлиника и 1 ВА расторгнуты контракты, в связи с невозможностью исполнения поставщиком обязательств по государственному контракту. 
5) Реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений заключено 5 контрактов на общую сумму 50,47 млн рублей.
На сегодняшний день по 5 объектам быстровозводимых модульных конструкций из 5 запланированных уровень готовности составляет по 1 ВА – 95 %, поликлиника и 2 ВА – 100 %, 1 УБ – 10 %.

 

