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Информация
о ходе реализации мероприятий в рамках реализации
национального проекта «Здравоохранение» в
Республике Дагестан в 2022 году по состоянию на 30.12.2022 года 

В Республике Дагестан реализуется 8 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:
1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
1. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1. Борьба с онкологическими заболеваниями.
1. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
1. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
1. Развитие экспорта медицинских услуг.
1. Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан

· общая сумма финансирования:
Всего на 2019 – 2024 годы – 22 800,87 млн рублей
на 2022 год – 4 844,33 млн рублей, в том числе:
2 719,23 млн рублей – средства федерального бюджета.
348,49 млн рублей – средства республиканского бюджета.
1 776,62 млн рублей – средства внебюджетных источников.
По состоянию на 30.12.2022 год заключено 383 контракта на общую сумму 2 883,59 млн рублей, кассовое исполнение составляет 4 207,61 млн рублей по всем источникам финансирования (86,9 % по всем источникам финансирования). 
В рамках реализации мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан в 2022 году проведена следующая работа.
I. Региональный проект
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
· планируемые к достижению результаты:
Целью регионального проекта является завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В 2022 году проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в республике. На эти цели выделено финансирование в объеме 137,03 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 81,33 млн рублей, из республиканского бюджета РД – 55,69 млн рублей.
· целевые индикаторы проекта:
	 
	Показатели 
	План
	Факт   
	%
	Примечание

	
1
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	187
	206
	110 %
	Данные на конец 2022 года

	


2
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризацию в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (%)
	15
	75,8
	505 %
	Данные на конец 2022 года

	3
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду
	5,2
	5,2
	100 %
	Данные на конец 2022 года

	4
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (%)
	35,2

	59,4

	168,75%

	Данные на конец 2022 года

	5
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процент 
	90
	90
	100%
	Данные на конец 2022 года

	6
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»
	9433,7
	10544,0
	111 %
	Данные на конец 2022 года

	7
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя
	3,07
	3,07
	100  %
	Данные на конец 2022 года

	8
	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания
	100
	100
	100 %
	Данные на конец 2022 года

	9
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее
	97,5
	99
	101 %
	Данные на конец 2022 года

	10
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций
	71,4
	72,2
	101 %
	Данные на конец 2022 года

	
	Результаты 
	План
	
	
	

	1
	Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, единиц
	187
	176
	94 %
	По состоянию на 30.12.2022

	2
	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации", процент
	71,4
	72,2
	101 %
	





· бюджет регионального проекта:
Всего на 2022 год – 137,03 млн рублей, в том числе: 81,33 млн рублей – средства федерального бюджета; 55,69 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.
· профинансировано: 137,03 млн рублей.
· кассовое исполнение: 137,03 млн рублей (100%)
· заключено контрактов: 1 контракт на сумму – 137,03 млн рублей;
· проводимая работа, достигнутые результаты:
В рамках развития санитарной авиации по состоянию на 30 декабря 2022 года осуществлено 176 вылетов вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 206 человек, из них детей – 36.
В связи с нехваткой предусмотренных средств для достижения целевого индикатора в 2022 году, было заключено дополнительное соглашение с МЗ РФ № 056-09-2020-187/5 от 23.12.2022 г. на увеличение предусмотренной суммы (22,0 млн рублей).

II. Региональный проект
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
· планируемые к достижению показатели и результаты:
Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,0 в 2024 году.
Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровообращения.
В рамках реализации регионального проекта планируется переоснащение сети региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» и «Городская клиническая больница»), включая оборудование для ранней медицинской реабилитации. На данное мероприятие предусмотрено 344,247 млн рублей за счет средств федерального бюджета.
Также предусматривается обеспечить проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. На данное мероприятие в 2022 году предусмотрено 59,727 млн рублей (59,130 млн рублей – федеральный бюджет; 0,597 млн рублей – региональный бюджет).
· целевые индикаторы проекта:
	№
	Показатели 
	План
	Факт 
	%
	Примечание

	1
	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	6,8
	6,4
	106,2%
	Данные на конец 2022 года

	2
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	14,6
	8,2

	  178%
	Данные на конец 2022 года

	3
	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)
	1,95
	0,8
	243,7%
	Данные на конец 2022 года

	4
	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением
	60
	68,9
	114,8%
	Данные на конец 2022 года

	5
	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях
	85
	89,2

	104,4%
	Данные на конец 2022 года

	6
	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц 
	3,93
	3,272
	83,2 %
	Данные на конец 2022 года

	
	Результаты 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 2 первичных сосудистых отделений в Республике Дагестан
	4
	1
	0
	

	2
	В Республике Дагестан разработана и утверждена государственная программа Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	1
	1
	100%
	Постановление Правительства РД от 30 июня 2022 года № 213 О внесении изменений в подпрограмму «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»

	3
	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, процент
	85
	89,2
	104 %
	Данные на конец 2022 года



· бюджет регионального проекта:
Всего на 2022 год – 403,974 млн рублей, в том числе:
403,377 млн рублей – средства федерального бюджета;
0,597 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.
· профинансировано: 403,9 млн руб.
· кассовое исполнение: 388,16 млн руб. (процент исполнения- 96,1 %)
· заключено 38 контрактов из 38 запланированных на общую сумму 403,98 млн рублей: 25 контрактов по 54 единицам оборудования на общую сумму 344,25 млн рублей и 13 контрактов по кардиопрепаратам на общую сумму 59,73 млн рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты:
Поставлено в медицинские организации 49 единиц медицинского оборудования следующие медицинские организации: ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» - 5 единиц, ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» - 7 единиц, ГБУ РД «Городская клиническая больница – 1 единица, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» - 36 единиц.

III.  Региональный проект
 «Борьба с онкологическими заболеваниями»
· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан
· планируемые к достижению показатели и результаты:
Региональный проект направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. 
В рамках реализации регионального проекта запланировано организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в медицинских организациях Республики Дагестан. В 2022 году предусмотрено открытие ЦАОП на базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница». Предусмотренная сумма на данное мероприятие – 52,92 млн рублей из средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
На переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала, оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, в 2022 году запланирована сумма в размере 227,3 млн рублей.
На строительство помещения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения линейного ускорителя в 2022 году запланирована сумма в размере 157,618 млн руб. из республиканского бюджета.
[bookmark: _Hlk110526204]На лекарственную терапию больных с онкологическими заболеваниями в 2022 году предусмотрены средства в размере 1458,82 млн рублей из внебюджетных источников.
	 
	Показатели 
	План
	Факт 
	%
	Примечание

	1
	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, (%)
	70

	70,8

	101 %
	Данные на конец 2022 года

	2
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, (%)
	53,3
	53,3
	100 %
	Данные на конец 2022 года

	3
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), (%)
	21,2
	19,7
	107,6%
	Данные на конец 2022 года

	4
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (%)
	52,8
	53,1
	100,5%
	Данные на конец 2022 года

	
	Результаты 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 
	4
	4
	100%
	Данные на конец 2022 года

	2
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, (единица) 
	1
	1
	100%
	Данные на конец 2022 года

	3
	Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	1

	0
	0
	Данные на конец 2022 года


· целевые индикаторы проекта:

· бюджет регионального проекта:
Всего на 2022 год – 1 899,84 млн рублей, в том числе:
227,3 млн рублей – средства федерального бюджета;
213,7 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;
1458,8 млн рублей – средства внебюджетных источников.
· профинансировано: 1 810,92 млн рублей.
·     кассовое исполнение: 1 775,36 млн рублей. (процент исполнения- 93,4 %)
· заключено 35 контрактов из 35 запланированных на общую сумму 427,1 млн рублей: 18 контрактов по 27 единицам оборудования на сумму – 227,04 млн рублей (из них1 контракт 2020 года на сумму – 3,0 млн рублей), 3 контракта на сумму 144,05 млн рублей; 13 контрактов на развитие ЦАОП на сумму – 52,92 млн рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты:
Осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию в ГБУ РД «РОЦ» 23 единица медицинского оборудования.
30 ноября 2022 года открыт ЦАОП на базе ГБУ РД «Унцукульской ЦРБ».

IV. Региональный проект
 «Развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
· планируемые к достижению результаты:
Региональный проект направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной системы у детей.
На развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Дагестан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, в 2022 году предусмотрено 84,0 млн рублей из внебюджетных источников.
· целевые индикаторы проекта:
	
	Показатели 
	План
	Факт 
	%
	Примечание

	1
	Укомплектованность медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами (%)
	91,8
	92,6
	100 %
	Данные на конец 2022 года

	2
	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (%)
	95
	100
	105 %
	Данные на конец 2022 года

	3
	Число выполненных детьми посещений детских
поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)
	70
	80,1
	120,4%
	Данные на конец 2022 года

	4
	Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
	7,3
	7,1
	114 %
	Данные на конец 2022 года

	5
	Смертность детей в возрасте 0-4 года (на 1000 родившихся живыми)
	10
	8,7
	114%
	Данные за 11 месяцев

	6
	Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста)
	81
	56,3
	143%
	Данные за 11 месяцев

	7
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы (%)
	80
	83,1
	103 %
	Данные на конец 2022 года

	8
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз (%)
	70
	73,9
	105 %
	Данные на конец 2022 года

	9
	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%)
	55
	55,3
	100 %
	Данные на конец 2022 года

	10
	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
	58,2
	60,1
	  103,2 %
	Данные на конец 2022 года

	11
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процент)
	70
	74,4
	106 %
	Данные на конец 2022 года

	12
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (%)
	75
	76,9
	102%
	Данные на конец 2022 года

	13
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания нарушения обмена веществ (%)
	75
	75,2
	100 %
	Данные на конец 2022 года

	
	Результаты 
	План
	Факт
	%
	 

	1
	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»
	95
	97,4
	103 %
	Данные на конец 2022 года

	2
	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет
профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %
	73
	73,6
	100 %
	Данные на конец 2022 года

	3
	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, тыс. человек
	166,3
	166,3
	100 %
	Данные на конец 2022 года



· бюджет регионального проекта:
84,0 млн рублей – средства внебюджетных источников.
•	профинансировано: 84,0 млн рублей.
•	кассовое исполнение: 84,0 млн рублей     
(процент исполнения-100 %)

V. Региональный проект
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»

· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан
· целевые индикаторы проекта:
	 
	Показатели 
	План
	Факт 
	%
	Примечание

	1

	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)
	33,6
	34,5
	102,6 %
	Данные на конец 2022 года

	2
	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)
	82,1
	83,1
	101,2 %
	Данные на конец 2022 года

	3
	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения)
	21,2
	21,1

	99 %
	Данные на конец 2022 года

	4
	Обеспеченность населения медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения)
	5,1
	5,9
	115,7 % 
	Данные на конец 2022 года

	5
	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения)
	13
	13
	100 %
	Данные на конец 2022 года

	6
	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами
	92,4
	92,6
	100,2 %
	Данные на конец 2022 года

	7
	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками
	100
	97,8
	97,8 %
	Данные на конец 2022 года

	8
	Укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (%)
	100
	97,8
	97,8 %
	Данные на конец 2022 года

	9
	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом
	28,229
	22,385

	79 %
	Данные на конец 2022 года



С целью достижения целевых индикаторов реализуются следующие программы (вне регионального проекта):
«Земский доктор» – предусмотрено 187,5 млн рублей (средства ФБ – 178,125 млн рублей, средства РБ – 9,375 млн рублей) (план 167 врачей и 23 фельдшеров) 
«Развитие кадрового обеспечения» – предусмотрено 30,815 млн рублей (средства РБ), за 12 месяцев прошли обучение 5673 средних медицинских работников.
Программа "Земский доктор/фельдшер" 
· профинансировано: 218,32 млн рублей.
· кассовое исполнение: 218,32 млн рублей (процент исполнения- 100 %)
· проводимая работа, достигнутые результаты:
По состоянию на 30.12.2022 г. заключено 191 контракт на общую сумму 218,32 млн рублей, из них по Земскому доктору/фельдшеру 190 контрактов на общую сумму 187,5 млн рублей и 1 соглашение на сумму 30,82 млн. рублей.

VI. Региональный проект
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан 
· планируемые к достижению показатели и результаты:
Целью проекта является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Дагестан за счет создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан Республики Дагестан к 2024 году.
В 2022 году для реализации данного проекта запланирована сумма в размере 535,316 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 301,516 млн рублей; внебюджетные источники – 233,8 млн рублей.
· целевые индикаторы проекта:
	№ п/п
	Показатели
	План
	Факт
	%
	Примечание

	 
1
	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек)
	159,00
	413,92
	260,33 %
	Данные на конец 2022 года

	[bookmark: _GoBack]2
	Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
	100 %
	100 %
	100 %
	Данные на конец 2022 года

	3
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения
	100 %
	100 %
	100 %
	Данные на конец 2022 года

	4
	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно
	48 %
	59,6 %
	124,17 %
	Данные на конец 2022 года

	5
	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период
	36 %
	82,9 %
	230,28 %
	Данные на конец 2022 года

	6
	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период
	66 %
	79,9 %
	121,06 %
	Данные на конец 2022 года

	№ п/п
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Данные на конец 2022 года

	7
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
 
	18 %
	93,6 %
	520 %
	Данные на конец 2022 года

	8
	100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Дагестан обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.
	100 %
	100 %
	100 %
	Данные на конец 2022 года



· бюджет регионального проекта:
Всего на 2022 год – 535,317 млн рублей, в том числе:
298,50 млн рублей – средства федерального бюджета;
3,016 млн рублей – средства республиканского бюджета РД
233,8 млн рублей – средства внебюджетных источников.
· профинансировано: 301,5 млн руб.
· кассовое исполнение: 206,5 млн руб. (процент исполнения- 38,6 %).
· заключение контрактов: Заключены 7 контрактов из 7 запланированных на общую сумму 301,51 млн рублей (из них 1 контракт в 2021 году на сумму 124,67 млн рублей и 6 контрактов в 2022 году на сумму 176,84 млн. руб.).
· проводимая работа, достигнутые результаты:
Всего за 2022 г. сформировано 18 млн 623 тыс. структурированных электронных медицинских документов из них 8 млн 748 тыс. протоколов осмотра, 5 млн. 10 тыс. амбулаторных эпикризов, 327 тыс. стационарных эпикризов, 2 млн 403 тыс. протоколов по параклиническим услугам и 684 тыс. направлений на консультацию, госпитализацию и обследование.
Также медицинскими работниками активно проводится работа в централизованных подсистемах по профилям оказания медицинской помощи «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология», «Профилактическая медицина». Для соблюдения вертикали передачи медицинской информации и передачи сведений в вертикально-интегрированные медицинские информационные системы Минздрава России медицинскими работниками сформировано 1 494 189 записей по профилю «Акушерство и гинекология, неонатология», 3 423 650 записей по профилю «Онкология», 925 052 записей по профилю «Сердечно-сосудистые заболевания» и 715 692 записей по профилю «Профилактическая медицина».

VII. Региональный проект
«Развитие экспорта медицинских услуг
· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты:
Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года.
В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.
· целевые индикаторы проекта:
	 
	Показатели 
	План
	Факт
 
	%
	Примечание

	1
	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млн. долларов США в год)
	0,63
	2,06
	326%
	Данные на 
конец 2022 года

	2
	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек) 
	12,75
	32,03
	251 %
	Данные на 
конец 2022 года



· бюджет регионального проекта:
Реализацию мероприятий данного проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.
· проводимая р абота, достигнутые результаты:
Поступление финансовых средств за 2021 и 2022 год за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 132,36 млн рублей.

VIII. «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Республики Дагестан»
· функциональные заказчики:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан
· планируемые к достижению показатели и результаты:
В рамках реализации регионального проекта запланировано: 
1). оснащение автотранспортом медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах (с численностью населения до 50 тысяч человек) для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставка лекарственных препаратов до жителей отделенных районов в количестве 91 единицы Лада Гранта предусмотрено 94,50 млн рублей (ФБ – 92,37 млн рублей, РБ – 1,765 млн рублей);
2). дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в количестве 379 единиц. На выполнение данных мероприятий выделено 203,57 млн рублей (ФБ – 198,99 млн рублей, РБ – 4,59 млн рублей).
3). капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений в количестве 60 объектов. На указанные мероприятия предусмотрено 152,0 млн рублей (ФБ – 148,6 млн рублей, РБ – 3,4 млн рублей); 
4). приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий, ФАП, ФП (8 объектов). На указанные цели выделено 707,7 млн рублей (ФБ – 691,8 млн рублей, РБ – 15,9 млн рублей), из них Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 № 1327-р дополнительно доведены средства в размере 18,786 млн рублей (ФБ – 18,36 млн рублей, РБ – 0,423 млн рублей) на монтаж 2 быстровозводимых модульных конструкций. 
5). реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений (УБ, ВА и ФП) (5 объектов). На указанные цели выделено 50,15 млн рублей (ФБ – 49,02 млн рублей, РБ – 1,13 млн рублей).      
·     целевые индикаторы проекта
	
	Показатели
	План
	Факт 
	%
	Примечание

	1
	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта
	52,2
	46,6
	112 %
	Данные на 
конец 2022  года

	2
	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования
	30,6
	28,2
	109 %
	Данные на 
конец 2022 года 

	3
	Число посещений сельскими жителями медицинских
организаций на 1 сельского жителя в год
	6,9
	6,9
	100 %
	Данные на 
конец 2022 года

	4
	Мониторинг удовлетворенности оказанием медицинской помощи
	50
	50,1
	  100 %
	Данные на конец 2022 года

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для
доставки пациентов в медицинские организации,
медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для
исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

	91
	91
	100 %
	Данные на
конец 2022 года

	2
	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек
	379
	379
	100%
	Данные на 
конец 2022 года

	3
	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

	5
	5
	100 %
	Данные на 
конец 2022 года

	4
	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

	8
	4
	50 %
	Данные на 
конец 2022 года

	5
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс. человек

	60
	56
	93 %
	Данные на 
конец 2022 года


      
· бюджет регионального проекта:
Всего на 2022 год – 1 565,86 млн рублей, в том числе:
1 530,59 млн рублей – средства федерального бюджета;
35,27 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;
· профинансировано: 1 565,9 млн рублей.
· кассовое исполнение: 1 398,2 млн рублей (процент исполнения-89,3%)
· заключено контрактов: 111 контрактов из 111 запланированных на сумму – 1 520,6 млн рублей (из них 9 контрактов 2021 года на сумму 336,05 млн рублей, 102 контракта 2022 года на сумму 1 184,9 млн рублей)

1)  По оснащению автотранспортом медицинских организаций заключен 1 контракт на сумму 87,03 млн рублей. 
Поставлено и введено в эксплуатацию 91 единица автотранспорта из 91 запланированной единицы.
2)  По оснащению и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием заключено 30 контрактов на сумму 205,24 из 30 запланированных (из них 2 контракта 2021 года на 2,35 млн рублей и 28 контракта на поставку 379 единиц оборудования из 379 запланированного на общую сумму 201,72 млн рублей)
Поставлено и введено в эксплуатацию 379 единиц медицинского оборудования.
3) По капитальному ремонту зданий медицинских организаций заключено 60 контрактов на проведение работ по капитальному ремонту из 60 запланированных на общую сумму 152,0 млн рублей.
Уровень готовности 60 объектов по состоянию на 30 декабря 2022 года: по 56 объектам - завершены работы по капитальному ремонту; от 50 до 90 % - 4 объектов.
4)По быстровозводимым модульным конструкциям заключено 15 контрактов на общую сумму 1 027,6 млн рублей (из них 7 контрактов 2021 года на сумму 333,7 млн рублей и 8 контрактов 2022 года на общую сумму 693,9 млн рублей.)
По состоянию на 30 декабря 2022 года по объектам быстровозводимых модульных конструкций из 8 запланированных уровень готовности по 4 объектам (3 ФАП и 1 ВА) – 100 %;
	№
п/п
	
Территория строительства ФАП
	Процент
выполненных
работ
	Причины

	1
	ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦГБ»
(поликлиника), ул. Буйнакского, 7
	60
	в связи с поздним доведением лимитов и заключением контракта.

	2
	ГБУ РД «Шамильская ЦРБ»
(ФАП), с. Гоор-Хиндах
	20
	

	3
	ГБУ РД «Поликлиника № 8»,
г. Махачкала, ул. Юсупова, 14
	75
	в связи выделением меньшей площади земельного участка, проводилась корректировка ПСД и изменилась этажность здания, а также задержкой изготовления блочно-модульной конструкции производителем.

	4
	ГБУ РД «Детская поликлиника № 3», г. Махачкала, ул. И. Шамиля, 8
	95
	


5) Реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений заключено 5 контрактов на общую сумму 49,85 млн рублей. По состоянию на 30 декабря 2022 года по 5 объектам реконструкции завершены работы.
